

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
25/05/2026	1.1.6	Finalização do desenvolvimento do sistema de favoritos.	Gustavo Guilherme de Moraes
01/06/2026	1.1.7	Início do desenvolvimento do login com conta Google. Criação de sistema de exportação de colinha de candidatos.	Gustavo Guilherme de Moraes
02/06/2026	1.1.8	Continuação da implementação do login com conta Google.	Gustavo Guilherme de Moraes
04/06/2026	1.1.9	Implementação do sistema de favoritos nas telas de parlamentares e projetos.	Gustavo Guilherme de Moraes

1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
25/05	Gustavo Guilherme de Moraes	10:00-10:15	Início da criação do sistema de favoritos	Terminar o sistema de favoritos.	Dúvidas com a implementação de Cloud Functions.

01/06	Gustavo Guilherme de Moraes	17:00-17:15	Início do desenvolvimento do login com Google	Continuar a implementação do login com Google, Criar componente para lista de favoritos vazia, Criar sistema de geração de PDF com números de candidatos.	Dificuldade em implementar o login com Google, que está sendo bloqueado quando ocorre a tentativa de uso.
02/06	Gustavo Guilherme de Moraes	18:00-18:15	Criação de sistema de exportação de favoritos	Continuar a implementação do login com Google.	Dificuldades na implementação do login com conta Google conforme o planejado.
04/06	Gustavo Guilherme de Moraes	13:00-13:15	Continuação da implementação do login com Google	Implementar sistema de favoritos nas telas de parlamentares e projetos.	Nenhum.

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Manter ou remover a possibilidade de login com contas Microsoft, Facebook e Apple.
- **Decisão:** Foi optado por manter apenas o login com Google, visando otimizar o desenvolvimento do MVP.

2. Planejamento da Sprint 6

Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos

Sprint 6 - Votômetro Período: 22/05 a 04/06

Objetivo da Sprint: Implementar a função de cadastro de usuários.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)

UC01	Cadastro de usuários	Gustavo	22/05	04/06	Implementar sistema de login com conta Google.
UC04	Pesquisa de projetos	Gustavo	22/05	04/06	Implementar sistema de votação em projetos.
UC05	Sistema de favoritos e geração de relatórios	Gustavo	22/05	04/06	Implementar sistema de favoritos com o uso de Cloud Functions.
RNF03	Adequação com LGPD	Gustavo	22/05	04/06	Usar IDs pseudonimizados no sistema de favoritos e votos, visando proteger a privacidade do usuário.
RNF04	Segurança e privacidade do usuário	Gustavo	22/05	04/06	Usar IDs pseudonimizados no sistema de favoritos e votos, visando proteger a privacidade do usuário.

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal

Documento de Review - Sprint #6

3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 4
- **Tarefas Concluídas:** 1
- **Justificativa de Pendências:** Sistema de login com Google precisa de implementação da tela de cadastro social, para coletar dados referentes a gênero, ano de nascimento e estado do usuário. O sistema de votos ainda não conta com a pseudonimização do ID do usuário. Relatório não entregue no prazo.

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 2 sistemas finalizados e 2 telas novas desenvolvidas.
- **Síntese das Dailys:** Foi desenvolvido um sistema de favoritos com pseudonimização de ID e emissão de relatórios em PDF.

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Atrasos nos prazos originais da Sprint, falta de uma boa organização das atividades efetuadas.
- **Lições Aprendidas:** A equipe do projeto deve evitar atrasos no desenvolvimento e adotar maior organização.

Observação: O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.