

Relatório de Desempenho do Projeto Votômetro: Sprint 2

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/06/2026	1.0	Criação do Relatório de Desempenho (Sprint 2)	Gustavo Guilherme de Moraes

1. Resumo Executivo da Sprint 2

- **Período da Sprint:** 27/03 a 09/04
- **Objetivo da Sprint:** (Ex: Consolidação do MVP, testes integrados ou refinamento de requisitos).
- **Status Geral:** Com Alertas

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

Instruções: Utilizar os dados extraídos do quadro Kanban (Jira, Trello, GitHub) para calcular as médias desta sprint.

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

- **Response Time (Tempo de Resposta):** 12 dias
Tempo médio que uma história leva desde o momento em que entra no Backlog da Sprint até ser efetivamente iniciada/puxada por um desenvolvedor.
- **Cycle Time (Tempo de Ciclo):** 2 dias
Tempo médio em que uma tarefa permanece em desenvolvimento ativo — do status "Em Execução" até o status "Pronto para Homologação".
- **Lead Time (Tempo de Entrega):** 14 dias
O ciclo completo. Tempo médio desde a criação/seleção do requisito até a sua entrega final homologada.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

- **Throughput (Vazão):** 4 tarefas entregues/Sprint
Contagem total de itens/histórias de usuário que atingiram o critério de "Definição de Pronto" na quinzena.

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

Cruze as informações deste relatório com o **Documento de Acompanhamento** da Sprint.

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

- **Tarefas Planejadas no Backlog:** 5 tarefas
- **Tarefas Concluídas (Throughput):** 4 tarefas
- **Justificativa de Desvios:** A tarefa atrasada foi a de elaborar o relatório da sprint, que não foi concluída a tempo por conta de uma fraca organização dos dados de trabalho por parte da equipe.

3.2. Eficiência e Esforço

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 3 telas funcionais e 1 tela parcialmente funcionando
- **Relação Horas/Throughput:** 2,5h por tarefa (*Quantas horas de esforço da equipe, em média, foram necessárias para entregar cada tarefa*).

4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

A equipe identificou um alto **Response Time**, que ocorreu devido a questões como a adaptação aos novos processos da gestão de projetos e documentação, demandas paralelas ao projeto e dispersões que dificultaram o foco nele. Foi identificado a necessidade de otimizar a priorização do nosso backlog para evitar conflitos de foco. Problemas envolvendo a qualidade da infraestrutura de hardware do integrante da equipe e oscilações no ritmo de engajamento também afetaram o prazo do desenvolvimento.

4.2. Estratégia de Mitigação

Para otimizar o fluxo, foi decidido por adotar um refinamento de backlog, visando focar principalmente nas funcionalidades mais críticas e essenciais para o escopo do projeto, deixando funcionalidades secundárias em segundo plano. Também foi decidido por registrar, em ambiente de controle interno da equipe, o que foi feito em cada dia de trabalho, para auxiliar na elaboração da documentação.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

Focar na entrega de valor e na entrega das funcionalidades essenciais ajuda no foco em relação ao projeto.