

# Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

| Histórico da Revisão |        |                                                      |                             |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Data                 | Versão | Descrição                                            | Autor                       |
| 30/04/2026           | 1.1.0  | Criação da tela de pesquisa e resultados de projetos | Gustavo Guilherme de Moraes |
| 07/05/2026           | 1.1.1  | Ajustes na tela de projetos                          | Gustavo Guilherme de Moraes |

## 1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

| Data  | Integrante                  | Início/Fim  | O que fiz ontem?                                                                               | O que farei hoje?                               | Obstáculos                                                    |
|-------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04 | Gustavo Guilherme de Moraes | 18:00-18:15 | Terminar a tela de propostas, aprimorar UI das telas de candidatos e home e função de deslogin | Criar telas de pesquisa e resultado de projetos | Dificuldades iniciais na implementação do backend em Firebase |
| 07/05 | Gustavo Guilherme de Moraes | 10:00-10:15 | Criar telas de pesquisa e resultado de projetos                                                | Realizar ajustes finais na tela de projetos     | Dificuldade advinda da curva de aprendizado do Firebase       |

## 2. Planejamento da Sprint 4

*Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos*

**Sprint 4 - Votômetro** Período: 24/04 a 07/05

**Objetivo da Sprint:** Implementar a função de pesquisa de projetos.

### Itens da Iteração (Exemplo)

| ID    | Tarefa / Requisito   | Responsável | Início | Fim   | Proposta de Solução (Detalhado)                                                                                                                           |
|-------|----------------------|-------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC04  | Pesquisa de projetos | Gustavo     | 24/04  | 07/05 | Implementar a tela de pesquisa de projetos com filtros de nome do projeto, número do projeto, ano, autor, órgão, tema, área temática e status da votação. |
| RNF03 | Adequação com LGPD   | Gustavo     | 24/04  | 07/05 | Modelar o Banco de Dados, de forma que ele esteja adequado à LGPD.                                                                                        |

## 3. Relatório de Review e Retrospectiva

*Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal*

### Documento de Review - Sprint #4

#### 3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 4
- **Tarefas Concluídas:** 3
- **Justificativa de Pendências:** O relatório da sprint não foi entregue no prazo.

#### 3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 4h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 3 telas produzidas
- **Síntese das Dailys:** Foi implementada uma tela de pesquisa de projetos, com conexão com o Firebase

#### 3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Atrasos nos prazos originais da Sprint, falta de uma boa organização das atividades efetuadas.
- **Lições Aprendidas:** A equipe do projeto deve evitar atrasos no desenvolvimento e adotar maior organização.

**Observação:** O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.