

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
09/06/2026	1.2.0	Resolução do bug de crash após pouco tempo de uso.	Gustavo Guilherme de Moraes
12/06/2026	1.2.1	Ajuste da UI, criação da tela de perfil, implementação de sistemas de modo dark e troca de logo.	Gustavo Guilherme de Moraes
16/06/2026	1.2.2	Correção das estatísticas de votos em projetos.	Gustavo Guilherme de Moraes
17/06/2026	1.2.3	Criação de sistema elegante de notificação de erros.	Gustavo Guilherme de Moraes
18/06/2026	1.2.4	Finalização do modo dark, ligação entre telas de parlamentares e projetos e implementação da orientação de voto de cada partido em um projeto.	Gustavo Guilherme de Moraes

1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos

09/06	Gustavo Guilherme de Moraes	12:00-12:15	Implementação do sistema de favoritos nas telas de parlamentares e projetos.	Resolver o bug do crash após pouco tempo de uso.	Dificuldade em identificar a causa dos crashes (foi identificado como sendo o componente Picker nativo)
12/06	Gustavo Guilherme de Moraes	15:00-15:15	Resolução do bug de crash.	Ajustar UI das telas do aplicativo, criar tela de perfil, criar sistema de modo dark e troca de logo.	Dificuldades iniciais na implementação do modo dark
16/06	Gustavo Guilherme de Moraes	13:00-13:15	Ajustes na interface do aplicativo, criação da tela de perfil, modo dark e sistema de troca de logo.	Corrigir estatísticas nas votações dos projetos, separar autores dos projetos em cards separados, corrigir bug na pesquisa de candidatos	Nenhum.
17/06	Gustavo Guilherme de Moraes	13:00-13:15	Correções nas telas de projetos e pesquisa de candidatos.	Implementar sistema de notificações de erros com vibração de tela e snackbar.	Dificuldade inicial em implementar a vibração de tela.
18/06	Gustavo Guilherme de Moraes	08:00-08:15	Implementação de notificações de erro com vibração de tela e snackbar.	Finalizar o modo dark, atribuir os projetos de cada parlamentar em sua página, implementar orientação de voto partidário nos projetos de lei.	Nenhum.

2. Planejamento da Sprint 7

Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos

Sprint 7 - Votômetro Período: 05/06 a 18/06

Objetivo da Sprint: Corrigir bugs, implementar ferramentas de transparência do trabalho parlamentar e aprimorar a interface.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)
UC03	Pesquisa de parlamentares	Gustavo	05/06	18/06	Listar na página de perfil do parlamentar todos os projetos de lei que ele criou.
UC04	Pesquisa de projetos	Gustavo	05/06	18/06	Implementar card com o posicionamento de cada partido sobre determinado projeto.
RNF06	Interface intuitiva de fácil uso	Gustavo	05/06	18/06	Implementar modo dark e aprimorar a interface do aplicativo.

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal

Documento de Review - Sprint #7

3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 6
- **Tarefas Concluídas:** 5
- **Justificativa de Pendências:** O relatório da sprint não foi entregue no prazo.

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 1 tela nova, 2 sistemas novos e aprimoramentos nas interfaces de todas as telas.

- **Síntese das Dailys:** Foram efetuadas correções de bugs, aprimoramento na interface e uso do aplicativo, e criados sistemas de acompanhamento das orientações partidárias.

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Atrasos nos prazos originais da Sprint.
- **Lições Aprendidas:** A equipe do projeto deve evitar atrasos no desenvolvimento.

Observação: O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.