

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
24/06/2026	1.2.5	Correção de bug no login com Google.	Gustavo Guilherme de Moraes
25/06/2026	1.2.6	Implementação da pseudonimização dos IDs nos votos em projetos. Refinamento das regras de segurança do banco de dados. Elaboração do relatório final.	Gustavo Guilherme de Moraes

1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
24/06	Gustavo Guilherme de Moraes	10:00-10:15	Finalização do modo dark, ligação entre telas de parlamentares e projetos e implementação da orientação de voto de cada partido em um projeto.	Corrigir bugs no sistema de login com Google.	Nenhuma.

25/06	Gustavo Guilherme de Moraes	08:00-08:15	Corrigir bugs no sistema de login com Google.	Implementar a pseudonimização dos IDs nos votos em projetos. Refinar regras de segurança do banco de dados. Elaborar relatório final.	Dúvidas em relação às políticas de segurança do banco de dados.
-------	-----------------------------------	-------------	---	---	---

2. Planejamento da Sprint 8

Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos

Sprint 8 - Votômetro Período: 18/06 a 25/06

Objetivo da Sprint: Correção final de bugs e implementação do sistema de pseudonimização de votos em projetos.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)
UC01	Cadastro de usuários	Gustavo	18/06	25/06	Solucionar erros no sistema de login com conta Google.
UC04	Pesquisa de projetos	Gustavo	18/06	25/06	Implementar sistema de pseudonimização do ID do usuário na votação em projetos.
RNF03	Adequação com LGPD	Gustavo	18/06	25/06	Implementar pseudonimização com hash em IDs de usuários por meio de cloud functions, garantindo a privacidade de sua opinião política. Reforçar a segurança do

					banco de dados contra ataques.
RNF04	Segurança e privacidade do usuário	Gustavo	18/06	25/06	Implementar a pseudonimização do ID do usuário e refinar regras de segurança do banco de dados, visando garantir a privacidade dos dados sensíveis.

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal

Documento de Review - Sprint #8

3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 4
- **Tarefas Concluídas:** 4
- **Justificativa de Pendências:** Nenhuma.

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 8h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 1 bug corrigido, 1 sistema concluído e 1 submissão completa no repositório
- **Síntese das Dailys:** Foi corrigido o bug no login com conta Google e implementada a pseudonimização do voto em projetos.

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Dificuldades com prazos e organização durante o projeto, além de dificuldades relacionadas à infraestrutura de desenvolvimento do projeto.
- **Lições Aprendidas:** Independente das dificuldades, a equipe deve buscar o desenvolvimento e a documentação do projeto, buscando superar suas dificuldades e aperfeiçoar-se como gestores.

Observação: O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.