

# Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

| Histórico da Revisão |        |                                                 |                             |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Data                 | Versão | Descrição                                       | Autor                       |
| 13/05/2026           | 1.1.2  | Correção de bugs                                | Gustavo Guilherme de Moraes |
| 15/05/2026           | 1.1.3  | Modificações nas telas de login e cadastro      | Gustavo Guilherme de Moraes |
| 20/05/2026           | 1.1.4  | Modificações na interface da tela Home          | Gustavo Guilherme de Moraes |
| 21/05/2026           | 1.1.5  | Início da implementação do sistema de favoritos | Gustavo Guilherme de Moraes |

## 1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

**Objetivo:** Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

| Data  | Integrante                  | Início/Fim  | O que fiz ontem?                            | O que farei hoje?         | Obstáculos                                     |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 13/05 | Gustavo Guilherme de Moraes | 18:00-18:15 | Realizar ajustes finais na tela de projetos | Corrigir bugs             | Correção adequada dos bugs                     |
| 15/05 | Gustavo Guilherme de Moraes | 12:00-12:15 | Corrigir bugs                               | Realizar modificações nas | Dúvidas sobre como melhorar a UI do aplicativo |

|       |                                   |             |                                                                 |                                                        |                                                                 |
|-------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |                                   |             |                                                                 | telas de login e cadastro                              |                                                                 |
| 20/05 | Gustavo<br>Guilherme de<br>Moraes | 17:00-17:15 | Realizar<br>modificações<br>nas telas de<br>login e<br>cadastro | Criar sistema de<br>cards em carousel<br>na tela Home  | Estilização correta dos<br>cards                                |
| 21/05 | Gustavo<br>Guilherme de<br>Moraes | 13:00-13:15 | Criar sistema<br>de cards em<br>carousel na<br>tela Home        | Iniciar da<br>implementação do<br>sistema de favoritos | Dificuldades iniciais na<br>implementação de Cloud<br>Functions |

**Consenso Técnico da Daily:**

- **Discussão:** Manter o card único na tela inicial ou trocar por um sistema de carrossel de cards.
- **Decisão:** Foi optado pela implementação do sistema de carrossel de cards na tela inicial, visando uma interface mais atraente e com explicações ao usuário sobre o que ele irá fazer na tela que entrará.

## 2. Planejamento da Sprint 5

*Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos*

**Sprint 5 - Votômetro Período:** 08/05 a 21/05

**Objetivo da Sprint:** Corrigir bugs, aprimorar a UI e iniciar o desenvolvimento do sistema de favoritos.

### Itens da Iteração (Exemplo)

| ID   | Tarefa / Requisito   | Responsável | Início | Fim   | Proposta de Solução (Detalhado)               |
|------|----------------------|-------------|--------|-------|-----------------------------------------------|
| UC01 | Cadastro de usuários | Gustavo     | 08/05  | 21/05 | Aprimorar a UI das telas de login e cadastro. |

|              |                                           |         |       |       |                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF03</b> | <b>Adequação com LGPD</b>                 | Gustavo | 08/05 | 21/05 | Modelar o sistema de favoritos de modo a garantir a privacidade dos dados sensíveis dos usuários. |
| <b>RNF04</b> | <b>Segurança e privacidade do usuário</b> | Gustavo | 08/05 | 21/05 | Modelar o sistema de favoritos de modo a garantir a privacidade dos dados sensíveis dos usuários. |
| <b>RNF06</b> | <b>Interface intuitiva de fácil uso</b>   | Gustavo | 08/05 | 21/05 | Aprimorar a interface do aplicativo, tornando ela mais intuitiva e autoexplicativa.               |

### 3. Relatório de Review e Retrospectiva

*Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal*

#### Documento de Review - Sprint #5

#### 3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 5
- **Tarefas Concluídas:** 3
- **Justificativa de Pendências:** O relatório da sprint não foi entregue no prazo. O sistema de favoritos não foi concluído no prazo.

#### 3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 3 telas trabalhadas e 1 sistema desenvolvido.
- **Síntese das Dailys:** Foi decidido a criação de um banco de dados em NoSQL no Firebase, com a implementação de técnicas de pseudonimização para impedir a violação do sigilo do voto.

#### 3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Atrasos nos prazos originais da Sprint, falta de uma boa organização das atividades efetuadas.

- **Lições Aprendidas:** A equipe do projeto deve evitar atrasos no desenvolvimento e adotar maior organização.

**Observação:** O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.