

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
20/04/2026	1.0.7	Criação das telas de pesquisa e resultado de parlamentares	Gustavo Guilherme de Moraes
22/04/2026	1.0.8	Correção de erros nas telas de propostas e pesquisa de parlamentares	Gustavo Guilherme de Moraes
23/04/2026	1.0.9	Conclusão da tela de propostas e implementação do deslogin	Gustavo Guilherme de Moraes

1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
20/04	Gustavo Guilherme de Moraes	21:00-21:15	Criar telas de candidato e proposta	Criar telas de pesquisa e resultado de parlamentares	Dificuldades iniciais na implementação do backend em Firebase
22/04	Gustavo Guilherme de Moraes	21:00-21:15	Criar telas de pesquisa e resultado de parlamentares	Corrigir de bugs nas telas de propostas e pesquisa de parlamentares	Dificuldade advinda da curva de aprendizado do Firebase

23/04	Gustavo Guilherme de Moraes	11:00-11:15	Corrigir de bugs nas telas de propostas e pesquisa de parlamentares	Terminar a tela de propostas, aprimorar UI das telas de candidatos e home e função de deslogin	Dúvidas iniciais no planejamento da UI das telas de candidatos, políticos e home
-------	-----------------------------------	-------------	---	--	---

2. Planejamento da Sprint 3

Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos

Sprint 3 - Votômetro Período: 10/04 a 23/04

Objetivo da Sprint: Implementar a função de cadastro de usuários.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)
UC01	Cadastro de usuários	Gustavo	10/04	23/04	Implementar função de deslogin através de botão no menu lateral da tela home
UC02	Pesquisa de Candidatos	Gustavo	10/04	23/04	Finalizar a tela de propostas, corrigindo erros e aprimorar a tela de candidatos
UC03	Pesquisa de Políticos	Gustavo	10/04	23/04	Implementar a tela de pesquisa de políticos com filtros de nome, partido, cargo, local de trabalho, formação e gênero
REF04	Sistema de pesquisas	Gustavo	10/04	23/04	Implementar formulário de pesquisa, com sistema de filtros de nome, partido,

					cargo, local de trabalho, formação e gênero
REF05	Uso de filtros	Gustavo	10/04	23/04	Implementar sistema de filtros de pesquisa, que puxa todos os dados dos campos de partido, cargo, local de trabalho, formação e gênero dos documentos de candidatos no Firebase
RNF03	Adequação com a LGPD	Gustavo	10/04	23/04	Utilizar dados fictícios no Banco de Dados e não utilizar dados sensíveis
RNF06	Interface intuitiva de fácil uso	Gustavo	10/04	23/04	Implementar uma interface intuitiva, atrativa e de fácil uso

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal

Documento de Review - Sprint #3

3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 8
- **Tarefas Concluídas:** 7
- **Justificativa de Pendências:** O relatório da sprint não foi entregue no prazo.

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 4 telas produzidas
- **Síntese das Dailys:** Foi implementada uma tela de pesquisa de parlamentares, com conexão com o Firebase

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Atrasos nos prazos originais da Sprint, dúvidas no uso do Firebase, falta de uma boa organização das atividades efetuadas.

- **Lições Aprendidas:** A equipe do projeto deve evitar atrasos no desenvolvimento e adotar maior organização.

Observação: O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.