

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
05/03/2026	1.0.0	Criação da documentação	Gustavo Guilherme de Moraes
12/03/2026	1.0.1	Revisão e alterações nos prazos das sprints; Criação do BD; Início da implementação da LGPD.	Gustavo Guilherme de Moraes
16/03/2026	1.0.2	Incorporação da LGPD; Definição dos campos da tabela de usuários	Gustavo Guilherme de Moraes
19/03/2026	1.0.3	Criação das coleções do banco de dados no Firebase	Gustavo Guilherme de Moraes
26/03/2026	1.0.4	Criação das telas iniciais do aplicativo	Gustavo Guilherme de Moraes

1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos	Link
12/03	Gustavo Guilherme de Moraes	19:20-22:02	Roadmap	Criação do Banco de Dados, incorporação da LGPD e definição	Dúvidas em relação à como conciliar privacidade do usuário com proteção contra uso	Acessar Daily

				dos campos da tabela de usuários	malicioso do aplicativo.	
16/03	Gustavo Guilherme de Moraes	09:41-11:03	Criação do Banco	Incorporação da LGPD e definição dos campos da tabela de usuários	Dificuldade de conciliar anonimato com segurança. Anonimato substituído por pseudonimização.	Acessar Daily
19/03	Gustavo Guilherme de Moraes	19:00-22:00	LGPD e campos da tabela de usuários	Criação das coleções do banco de dados no Firebase	Conversão do formato de tabelas idealizadas para as coleções NoSQL	Acessar Daily
26/03	Gustavo Guilherme de Moraes	16:00-17:00	Criação das coleções do Banco	Criação das telas iniciais do aplicativo	Configuração inicial do React Native e do Expo	Acessar Daily

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Uso do anonimato ou pseudonimização do usuário.
- **Decisão:** Foi optado o uso da pseudonimização, por ser possível conciliar com as políticas de segurança planejadas.

2. Planejamento da Sprint 1

Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos

Sprint 1 - Votômetro Período: 06/03 a 18/03

Objetivo da Sprint: Implementar a função de cadastro de usuários.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)

UC01	Cadastro de usuários	Gustavo	06/03	18/03	Implementar formulários de cadastro e login em React Native, com persistência via Firestore NoSQL.
RNF03	Adequação com LGPD	Gustavo	06/03	13/03	Modelar a ideia do Banco de Dados, de forma que ele esteja adequado à LGPD e impossibilite a identificação de votos do usuário em caso de vazamento de dados.
RNF04	Segurança e privacidade do usuário	Gustavo	06/03	13/03	Modelar o banco de dados com base na pseudonimização do ID do usuário em coleções de votos e favoritos.
RNF05	Capacidade de execução em ambiente Android	Gustavo	06/03	18/03	Criar o projeto em React Native + Expo, e desenvolvimento das telas de boas-vindas, login, cadastro e splashscreen.

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal

Documento de Review - Sprint #1

3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 10
- **Tarefas Concluídas:** 9
- **Justificativa de Pendências:** Devido a questões de prazo, a conexão com o banco de dados não foi finalizada. Essa tarefa será finalizada o mais breve possível.

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 1 submissão no repositório

- **Síntese das Dailys:** Foi decidido a criação de um banco de dados em NoSQL no Firebase, com a implementação de técnicas de pseudonimização para impedir a violação do sigilo do voto.

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Atrasos nos prazos originais da Sprint, dúvidas na construção do Banco de Dados.
- **Lições Aprendidas:** A equipe do projeto deve evitar atrasos no desenvolvimento.

Observação: O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.