

# Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

| Histórico da Revisão |        |                                                                              |                             |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Data                 | Versão | Descrição                                                                    | Autor                       |
| 08/04/2026           | 1.0.5  | Criação do sistema de cadastro, tela de pesquisa e resultados de candidatos. | Gustavo Guilherme de Moraes |
| 09/04/2026           | 1.0.6  | Criação das telas de candidato e propostas.                                  | Gustavo Guilherme de Moraes |

## 1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

| Data  | Integrante                  | Início/Fim  | O que fiz ontem?                                                                        | O que farei hoje?                                                                                                         | Obstáculos                                                |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 08/04 | Gustavo Guilherme de Moraes | 10:45-11:00 | Criação das telas iniciais do aplicativo                                                | Criar o sistema de cadastro, criar a tela de pesquisa de candidatos, criar a tela de resultados da pesquisa de candidatos | Dificuldades na adaptação ao Firebase                     |
| 09/04 | Gustavo Guilherme de Moraes | 10:00-10:15 | Criação do sistema de cadastro, telas de pesquisa e resultado de pesquisa de candidatos | Criar telas de candidato e proposta                                                                                       | Dificuldade inicial na implementação de páginas dinâmicas |

### Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Quais filtros utilizar na pesquisa de candidatos?

- **Decisão:** Foi optado pelo uso dos filtros de nome, partido, cargo concorrido, cidade da votação, ocupação, instrução, formação e temas de propostas.

## 2. Planejamento da Sprint 2

*Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos*

**Sprint 2 - Votômetro Período:** 27/03 a 09/04

**Objetivo da Sprint:** Implementar a função de pesquisa de candidatos.

### Itens da Iteração (Exemplo)

| ID    | Tarefa / Requisito      | Responsável | Início | Fim   | Proposta de Solução (Detalhado)                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------|-------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC02  | Pesquisa de Candidatos  | Gustavo     | 27/03  | 09/04 | Implementar formulário de pesquisa, com sistema de filtros de nome, partido, cargo, cidade, ocupação, instrução, formação e temas de propostas.                                                       |
| REF04 | Realização de pesquisas | Gustavo     | 27/03  | 09/04 | Implementar formulário de pesquisa, com sistema de filtros de nome, partido, cargo, cidade, ocupação, instrução, formação e temas de propostas.                                                       |
| REF05 | Pesquisa com filtros    | Gustavo     | 27/03  | 09/04 | Implementar sistema de filtros de pesquisa, que puxa todos os dados dos campos de partido, cargo, cidade, ocupação, instrução, formação e temas de propostas dos documentos de candidatos no Firebase |

|       |                    |         |       |       |                                                                           |
|-------|--------------------|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| RNF03 | Adequação com LGPD | Gustavo | 27/03 | 09/04 | Utilizar dados fictícios no Banco de Dados e não utilizar dados sensíveis |
|-------|--------------------|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|

### 3. Relatório de Review e Retrospectiva

*Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal*

#### Documento de Review - Sprint #2

#### 3.1. Planejado vs. Realizado

- **Tarefas Planejadas:** 5
- **Tarefas Concluídas:** 4
- **Justificativa de Pendências:** O relatório da sprint não foi entregue no prazo.

#### 3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 3 telas produzidas
- **Síntese das Dailys:** Foi implementada uma tela de pesquisa de candidatos, com conexão com o Firebase.

#### 3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Atrasos nos prazos originais da Sprint, dúvidas no uso do Firebase, falta de uma boa organização das atividades efetuadas.
- **Lições Aprendidas:** A equipe do projeto deve evitar atrasos no desenvolvimento e adotar maior organização.

**Observação:** O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.